

【川場村】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

（１）必要なネットワーク速度が確保できている学校数 １／１校

（２）総学校数に占める割合（％） １００％

※「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」より

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（１）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和５・６年度に校舎の増築、改修工事が実施され、ネットワーク工事も行われた。

令和７年度より川場学園が開校するため、状況に応じてアセスメントを行う。

（２）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

アセスメントを実施した場合は、令和８年３月までに改善を行いたい。