

別紙3 参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
群馬県	川場村	門前地区	門前地区			①・②			③・④		
		谷地地区	谷地地区			①・②			③・④		
		川場湯原地区	川場湯原地区			①・②			③・④		
		中野地区	中野地区			①・②			③・④		
		萩室地区	萩室地区			①・②			③・④		
		立岩地区	立岩地区			①・②			③・④		
		生品地区	生品地区			①・②			③・④		
		天神地区	天神地区			①・②			③・④		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。